

Boletín Informativo No.6

Buenaventura marzo 7 de 2018

## ASÍ TRASCURRE NUESTRA PUESTA EN MARCHA

La Sociedad Portuaria Buenaventura se permite informar a sus clientes, usuarios y comunidad portuaria en general, las fechas de estabilización de sus procesos en acuerdo al plan Go Live de NAVIS N4.

PROCESO	AVANCE %	NOVEDADES
MIGRACIÓN CARGA GENERAL Y GRANELES	100	En inventario
MIGRACIÓN CONTENEDORES	100	En inventario
OPERADORES	100	Equipos operativos
MARÍTIMO	95	ESTABILIZACION 07/03 24:00hrs
PATIO	90	ESTABILIZACIÓN 12 MARZO

PUERTAS	50	ESTABILIZACION EL14 MARZO
CARGA GENERAL	80	ESTABILIZACION 12 MARZO
DOCUMENTACIÓN	80	ESTABILIZACION EL14 MARZO
EDI	80	ESTABILIZACION 12 MARZO

<b>FACTURACION</b>	70	ESTABILIZACION MARZO	17
<b>PLATAFORMA IT</b>	90	ESTABILIZACION MARZO	11
<b>INTEGRACIONES</b>	80	ESTABILIZACION MARZO	17

La SPB estará informando el avance de cada uno de sus procesos en esta jornada de migración a NAVIS N4.

Si requiere mayor información, no dude en comunicarse a nuestra Línea Gratuita **PBX 2410700 al 709**

**-Movemos el progreso de un país-**